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1. Po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na stroni internetowej Urzędu Gminy, 

w tym ST dla msc. Borków i Słopiec (zamieszczone 09.09.2010r.) stwierdziliśmy 

wystąpienie braków w dokumentacji przetargowej uniemoŜliwiającej przygotowanie 

oferty, tj.: 

- brak profili podłuŜnych dla miejscowości Borków 

- brak profili podłuŜnych dla miejscowości Słopiec 

Ad. 1. Zamawiający posiada tylko takie profile  jakie zostały zamieszczone  w ogłoszeniu 

Biorąc pod uwagę powyŜsze, wnosimy o uzupełninie w trybie pilnym wymienionych 

powyŜej dokumentów. 

2. W projektach budowlanych dla miejscowości Borków, Słopiec i Marzysz nie 

określono jednoznacznie, na jakich odcinkach kanalizacja ma być wykonana 

metodą przewiertów (na profilach i mapach zaznaczono tylko opis „rura 

osłonowa”). W załącznikach do projektu podano długości rur osłonowych 

stalowych i całkowitą długość przewiertów np.: S-00.00.00. pkt 2.1.1 dla 

miejscowości Borków; 

- przejścia pod przeszkodami metodą przewiertu w rurze stalowej fi 323,9x8,0 

mm L=125m 

- rura ochronna stalowa fi323,9x8,0 mm L=87 m 

Prosimy o wskazanie odcinków, które będą wykonywane metodą bezwykopową. 

Ad.2. Metodą  bezwykopową będą wykonywane odcinki  przejść pod rzekami oraz 
drogami powiatowymi i gminnymi. 

Pyt. 3. Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie n/w kwestii dot. 

Zdolności technicznej. Czy Zamawiający uzna warunek jeśli Wykonawca przedłoŜy 

referencję na robotę w ramach, której została wykonana: kanalizacja sanitarna i 

deszczowa, wodociąg wraz z przyłączami, rurociąg sanitarny tłoczny, rurociąg deszczowy 

tłoczny, 3 pompownie ścieków3. i zbiornik retencyjny na wartość spełniającą wymagania 

SIWZ tj. powyŜej 29 mln zł brutto. 

Ad.3. . Zamawiający nie uzna  warunków opisanych w pytaniu. 

*********************************************************************** 

Po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Gminy,    
w tym Specyfikacjami Technicznymi (ST) dla m. Borków i Słopiec (zamieszczone 09 09 
br),   stwierdziliśmy wystąpienie powaŜnych braków w dokumentacji przetargowej 
uniemoŜliwiającej przygotowanie oferty, tj; 
 
- brak ST dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Marzysz,  
Ad – Nie była wymagana w okresie wykonywania dla nas projektu. 
- brak badań geotechnicznych dla m. Marzysz,    
Ad – Dołączone do SIWZ-u 
 
- brak części map sytuacyjno-wysokościowych dla m. Marzysz, 
Ad – Są ujęte wszystkie wymagane w tym zadaniu. 
- niekompletną ST dla m. Borków, 
- materiały zamieszczone w Dokumentacji Projektowej (DP) dla m. Marzysz obejmują     
   znacznie większy zakres robót niŜ określony w siwz, nie zaznaczono jakie odcinki   
   kanalizacji i przykanalików są przedmiotem niniejszego postępowania , 
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  Ad - Projekt obejmował całość  zadania natomiast do wykonania  jest tylko  IV etap  
budowy w msc. Marzysz – jako pozostały fragment z całości zadania do wykonania. 
 
- brak ST dotyczących odtworzenia nawierzchni dróg gminnych i powiatowych. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze braki wnosimy o; 
 

1. Uzupełnienie w trybie pilnym wymienionych powyŜej, brakujących dokumentów. 
Ad -1. Uprzejmie informujemy, Ŝe nie jesteśmy w stanie uzupełnić wszystkich 
przedstawionych podpunktów przedstawionych powyŜej poniewaŜ firma, która 
wykonywała dla nas przedłoŜony projekt zakończyła  swoją działalność. 
 

2. Przesunięcie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz o min. 12 dni, 
czyli róŜnicę pomiędzy datą ukazania się ogłoszenia (27 08), a datą umieszczenia 
na stronie internetowej ST dla m. Borków i Słopiec (09 09 br). 

Ad- 2 Zamawiający przedłuŜa termin  składania ofert  do dnia  21.10.2010r do godz. 
10.00 

 
3. Przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny (po dostarczeniu wszystkich 

brakujących dokumentów) na opracowanie oferty , tj nie mniejszy niŜ określony  
w pkt. 2. 

Ad-3  jak w odpowiedzi  2 
4. Co Zamawiający rozumie przez określenie „odebrany element” - §10 ust. 1 

Umowy? Wnosimy o jednoznaczne określenie tego pojęcia. 
Ad – 4.  Odebrany element – np. został on wykonany zgodnie ze sztuką i prawem 
budowlanym.  

 
5. Czy Zamawiający zapłaci wykonawcy karę w wysokości  10% wartości Kontraktu 

w przypadku odstąpienia od robót z winy Zamawiającego ? 
 

Ad - 5.  zgodnie z załączonym projektem umowy 
 
6. Czy koszty określone w pkt. 5 cz. XXII siwz powinny być uwzględnione w cenie 

Kontraktu  jako dodatkowe pozycje? JeŜeli nie, to wnosimy o przedstawienie 
sposobu uwzględnienia tych kosztów w Kosztorysie Ofertowym. 

Ad -6.  powinny być uwzględnione w cenie kontraktu  jako dodatkowe pozycje. 
 
7. Czy Zamawiający potwierdza posiadanie Projektów Tymczasowej Organizacji 

Ruchu dla dróg powiatowych (vide pkt 4.5 ST 00.00.00 dla m. Borków)? 
Ad -7. potwierdza dla msc. Słopiec i Borków natomiast dla MSC Marzysz nie posiamy. 
Projekt ten naleŜy   uwzględnic w cenie kontraktu jako dodatkowa pozycja. 
8. W ST- 02.02.00 w pkt 5.2m ma miejsce zapis, cyt; „Wykopy wąsko przestrzennej 

naleŜy wykonywać ręcznie i powinny być umocnione ścianką szczelną”. O jakiej 
ściance i wykopach traktuje ten zapis? 

Ad -8.  O  takich jakie przewiduje prawo  budowlane i normy budowlane 
 
9. W jaki sposób będą rozliczane szalowanie wykopów przy uŜyciu stalowych 

szalunków pogrąŜanych, powszechnie stosowanych w umacnianiu wykopów? 
Ad -9. NA podstawie kosztorysu jako koszty wliczone w cenę kontraktu. 
 
10. W ST opisana jest próba szczelności na eksfiltracje, która to próba powinna być 

przeprowadzona przy obniŜonym zwierciadle lustra wody do 0,5 m poniŜej dna 
wykopu. ObniŜenie lustra wody o 0,5 m w sytuacji odwadniania wykopów przy 
pomocy drenaŜu poziomego oznacza, Ŝe wykop powinien być głębszy o ca 0,7 m 
od głębokości projektowanej. Czy Zamawiający uwzględnił to pogłębienie 
wykopów w PR? 
Ad – 10. Proszę sprawdzić z zagłębieniem studzienek na Rysunkach Technicznych. 
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11. Czy Zamawiający posiada Projekty odwodnienia wykopów, w szczególności pod 
pompowanie ścieków? 
Ad – 11. Nie posiada. 

 
12. Jaka będzie procedura postępowania w sytuacjach gdy okaŜe się, Ŝe przewidziana 

w PR ilości instalacji odwodnieniowej (i wykonana) nie obniŜa lustra wody do 
wymaganej rzędnej, a w szczególności kto dokonuje korekty projektu odwodnienia 
(jeŜeli takowy istnieje)- określa zwiększenie (i o ile)elementów instalacji 
odwodnieniowej? 
Ad – 12. zgodnie z SIWZ oferent jest zobowiązany do  szczegółowego zapoznania 
się  z terenem objętym przetargiem oraz posiadana  dokumentacją projektową w 
celu prawidłowego określenia potrzeb ilości  instalacji odwodnieniowej oraz czasu 
niezbędnego  do obniŜenia lustra wody do wymaganej rzędnej. 

 
13. Czy sporządzając Kosztorys Ofertowy (KO) moŜna pomijać pewne pozycje, te 

które wykonawca uznaje za nieistotne i nie stosowane w wykonawstwie (np. 
zasypywanie wykopów spycharkami)? 
Ad – 13. Nie, poniewaŜ to co nieistotne dla oferenta moŜe być istotne dla 
Inwestora. 

 
14. W jaki sposób będzie rozliczany czas pompowania wody z instalacji 

odwodnieniowej? 
Ad – 14. Na podstawie przepływowego pomiaru wody, za pomocą urządzenia 
pomiarowego – jeŜeli ktoś będzie chciał takie zamontować. 

 
15. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisywanym, w 

szczególności dotyczącym materiałów studni , pompowni rur? 
Ad- 15. Nie. 
 

16. W §6 Umowy ma miejsce zapis, Ŝe obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe, 
natomiast z treści punktu IX S-00.00.00. dla m. Słopiec wynika, Ŝe obowiązuje 
wynagrodzenie ryczałtowe (cena za roboty tymczasowe np.. odwodnienia 
wykopów…będzie wliczona w cenę robót podstawowych). Wnosimy o 
jednoznaczne przedstawienie sposobu rozliczania Kontraktu. 
Ad-16. Wynagrodzenie jest kosztorysowe.  
 

17. W ksiąŜce Przedmiarów (Marzysz IV E zerowe) w wielu pozycjach (np. 15 str.2) w 
rubryce „opis i wyliczenia” ma miejsce zapis, cyt; „pompowanie wody i 
wypłukiwanie”- kalkulacja własna, a w rubryce j.m. odc. 200 m(?) i wpisana 
wielkość 9.015.Wnosimy o wyjaśnienie  treści zapisu i dokonanie ewentualnej 
korekty w całym kosztorysie. 
Ad – 17. Chodzi o płukanie sieci kanalizacyjnej na danej długości. 

 
18. W jaki sposób i w jakich pozycjach, i w których konkretnie  przedmiarach naleŜy 

wpisać  grunt kategorii VI i VII i jakie ilości gruntu tej kategorii? 
Ad – 18. W załączeniu przedmiar z pozycjami gruntów kat. VI i VII. 
 
19. Czy od sumarycznej ilości wykopów przedstawionych w PR naleŜy wyłączyć 30% 

gruntów niŜszej kategorii, a w to miejsce naleŜy wstawić grunt o kategorii wyŜszej 
niŜ IV? Wnosimy o przedstawienie w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz 
zachowujący porównywalność ofert sposób określania  ilości „30% gruntu” 
Ad – 19. 30%  gruntu zgodnie z załączonym aktualnie przedmiarem 

20. Aby zachować porównywalność ofert i nie naraŜenie wykonawców na 
odrzucenie oferty, to Zamawiający powinien podać ilości gruntu kat. VI i 
VII dla kaŜdej z miejscowości, i o to wnosimy. 

 
Ad – 20. 30%  gruntu zgodnie z załączonym aktualnie przedmiarem 
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*********************************************************************** 

1. Prosimy o odpowiedź, czy istnieje system wizualizacji umoŜliwiający włącznie 

nowych pompowni ścieków w miejscowościach jw. wchodzących w zakres rzeczowy 

kanalizacji sanitarnej? 

a)JeŜeli tak, to prosimy o podanie, przez jaki system jest obsługiwany istniejący system 

wizualizacji? 

b)Czy umoŜliwi on włączenie sygnałów nowo wybudowanych przepompowni? 

c)JeŜeli nie, to jakie elementy (komputer, oprogramowanie, serwer itp.) naleŜy przyjąć do 

wyceny nowej instalacji monitoringu GPRS? 

Ad-1. W Zakładzie Usług Komunalnych zainstalowany jest system w technologii GPRS o 

nazwie HYDRO STACJA NET. Nowo budowane przepompownie naleŜy wpiąć do ist. 

systemu monitoringu jako kolejna zakładka stacji bazowej, która jest zamontowana na 

przepompowni ścieków   w Marzyszu.  

2. W Projekcie zasilania energetycznego dla pompowni zamieszczono załączniki: 

”Warunki przyłączenia do sieci energetycznej” dla których upłynął termin waŜności. Czy 

Zamawiający posiada waŜne w/w warunki? JeŜeli tak, to prosimy o ich zamieszczenie  

w dokumentach przetargowych. 

Ad-2. Zamawiający nie posiada nowych warunków technicznych, naleŜy się sugerować 

przedłoŜonymi warunkami. 

3. W dostarczonych Projektach budowlanych i przedmiarach dotyczących przyłączy 

 i podłączeń do sieci elektroenergetycznej występują zakresy robót, które będzie 

wykonywał ZEORK S.A. Kielce Rejonowy Zakład Energetyczny. Prosimy o jednoznaczne 

ustalenie zakresu robót które będzie wykonywał Wykonawca i załączenie skorygowanego 

przedmiaru robót. 

Ad-3. Nie moŜemy Państwu skorygować przedmiarów, gdyŜ firma wykonująca projekt juŜ 

nie istnieje. Wobec powyŜszego proszę o nie wyliczanie w kosztorysie tych robót, które 

naleŜą do ZEORK-u. 

4. Wartość mocy pomp przedstawiona w Projekcie zasilania energetycznego 

pompowni ścieków w miejscowości Borków i Słopiec jest mniejsza od mocy pomp ujętych 

w części technologicznej „Projektu kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków”. 

W związku ze wzrostem mocy prosimy o podanie skorygowanych parametrów urządzeń 

elektrycznych takich jak: zabezpieczenia, moc przewoźnych agregatów prądotwórczych 

itp. 

Ad – 4. Proszę moc pomp dopasować do takiej jaka była wydana w warunkach 

technicznych abyśmy nie przekraczali mocy wydanej w warunkach.  

5. Prosimy o przedstawienie prawidłowej ilości przewoźnych agregatów  

prądotwórczych  
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w miejscowości Borków i Słopiec, poniewaŜ ilość agregatów przedstawiona  

w „zestawieniach projektowych materiałów” jest inna niŜ ilość w przedmiarach robót. 

Ad – 5. Proszę uwzględnić 4 sztuki agregatów prądotwórczych przejezdnych o mocy 

30kW 

6. Prosimy o informację, kto będzie ponosił koszty opłat określonych w umowach  

o przyłączenie poszczególnych pompowni ścieków do sieci energetycznej, Wykonawca czy 

Zamawiający? Jeśli Wykonawca, to prosimy o podanie wysokości w/w kosztów 

przyłączeniowych. 

Ad – 6. Umowy na poszczególne przepompownie będzie ponosił Urząd Gminy i Miasta 

Daleszyce, poniewaŜ my będziemy płatnikami. 

7. Prosimy o wyjaśnienie rozbieŜności co do zakresu robót dla miejscowości Marzysz.  

Wg opisu przedmiotu zamówienia pkt. III SIWZ naleŜy wykonać: 

a. kanalizację sanitarną grawitacyjną o średnicy 400,  315, 200, 160 o łącznej długości 

14 306 m 

b. przykanaliki 200 o długości około 3 305 m 

Zakres robót ujęty w załączonym do SIWZ przedmiarze robót: 

a. kanalizacja grawitacyjna sanitarna: fi 400- 1803 m, fi 315- 1903 m, fi 250-2889m, fi 

200-7000m, fi 160-112 m razem 13 707 m 

b. przykanaliki: fi 250- 622m, fi 200-2643 m razem 3 265 m 

Prosimy o odpowiedź na pytanie, jakie ilości robót mają być ujęte w załączonym do oferty 

kosztorysie ofertowym? 

Ad – 7. Proszę o wyliczenie długości osobiście z projektu budowlanego, a w szczególności                        

z rysunków. Natomiast w SIWZ oraz umowie jest rozliczenie za pomocą kosztorysu 

powykonawczego. JeŜeli chodziłoby o uszczegółowienie długości rozbieŜnych  aby nie było 

róŜnic ilościowych to proszę korzystać z przedmiaru załączonego do danego zadania. 

8. Prosimy o określenie zakresu realizacyjnego robót kanalizacyjnych dla 

miejscowości Marzysz, tj. podanie nazw poszczególnych kanałów, odcinków kanałów, 

numerów studzienek                   i numerów rysunków technicznych z profilami tych 

kanałów oraz podanie numerów przepompowni będących przedmiotem zamówienia. 

Ad – 8.  Dokumentacja dot. miejscowości Marzysz załączona jest w Załącznikach do 

SIWZ-u, na podstawie rysunków załączonych moŜna odczytać studzienki i dopasować do 

przekrojów ujętych     w dokumentacji projektowej.  

9. Czy załączone do oferty kosztorysy  ofertowe mogą być przygotowane jako 

kosztorysy uproszczone zawierające: nr pozycji, podstawę KNR, opis robót, jednostkę, 

ilość, cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto? 

Ad – 9. Nie, poniewaŜ rozliczenie jest za pomocą kosztorysu powykonawczego. 

10. Dnia 09.09.2010r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej 

dodatkowe materiały dotyczące miejscowości Marzysz, tj. profile kanalizacyjne, opis do 
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projektu budowlanego branŜy kanalizacyjnej i elektrycznej. Prosimy o pilne 

zamieszczenie dokumentacji geologicznej dla miejscowości Marzysz. O powyŜszym  

informuje Projekt Budowlany branŜy kanalizacyjnej Punkt 5 na stronie 8:”Rozmieszczenie 

otworów geologicznych przedstawiono w dokumentacji geologicznej stanowiącej odrębne 

opracowanie”. 

Ad – 10. Zostało zamieszczone na przetargu. 

11. Dokumenty specyfikacji przetargowej nie zawierają Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót kanalizacyjnych i elektrycznych dla miejscowości 

Marzysz. Prosimy  o wyjaśnienie tego tematu. 

Ad – 11. W okresie kiedy był wykonywany projekt budowlany dla msc. Marzysz nie było 

wymagane Specyfikacji Techniczne, a w związku, Ŝe firma, która wykonywała dla nas 

projekt juŜ przestała istnieć nie jesteśmy w stanie Państwu uzupełnić niniejszego zakresu 

zadania dot. Specyfikacji Technicznej. 

12. W dokumentach SIWZ Specyfikacjach Technicznych i Projektach Budowlanych, 

opisy dotyczące studni przelotowych, połączeniowych, kaskadowych itd., przewidywanych 

na rurociągach kanalizacyjnych nie zawierają precyzyjnych zapisów ich wykonania 

materiałowego. Normą zawierającą wymagania dotyczące studni jest norma PN/EN 1917-

202 z poprawkami. 

a) Prosimy o odpowiedź, czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym wymagania 

materiałowe i cechy techniczne studni z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem 

stalowym     i Ŝelbetowe będzie Deklaracja Zgodności z PN/EN? 

b) Prosimy o doprecyzowanie czy studnie mają być wykonane z elementów betonowych, 

czy                   z elementów Ŝelbetowych? 

 Ad – 12. JeŜeli chodzi o deklarację zgodności to moŜe to być przez nas zatwierdzane, 

natomiast co do studni to naleŜy stosować studnie  Ŝelbetowe beton klasy B-45 tam gdzie 

jest przewidziane   w projekcie są studnie  betonowe. 

 

*********************************************************************** 

1. Pytanie dotyczy zakresu robót w miejscowości Marzysz. Analiza map 

sytuacyjnych załączonych do SIWZ z zaznaczonymi (nie wykreślonymi) trasami 

kanałów oraz profili podłuŜnych tych odcinków wykazała, Ŝe naleŜy wykonać 

ilości kanałów wg średnic: fi 400 mm - 1 431 m; fi 315 mm - 2 088 m, fi250 mm 

- 424 m i fi200 mm - 712m. Natomiast w umieszczonym przy SIWZ przedmiarze 

robót ujęto do wykonania ilości kanałów: fi 400 mm - 1 803 m, fi 315 mm-  1 

903 m, fi 250 mm - 2 889 m, fi 200 mm - 7 000 m i fi 160 mm - 112 m.  

Prosimy o odpowiedź na pytanie: jakie ilości kanałów do wykonania wg 

poszczególnych średnic, naleŜy ująć w wypełnionym i załączonym do oferty 

kosztorysie ofertowym, czy takie jak                            w przedmiarze 

Zamawiającego czy inne np. wynikające z analizy Wykonawcy? W przypadku 

zmiany ilości robót prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowych (roboty 
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ziemne, odwodnieniowe, montaŜowe)  związanych ze zmianą długości rurociągów 

kanalizacyjnych umieszczenie ich w materiałach przetargowych Zamawiającego. 

Ad. 1Proszę uwzględnić obmiary zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

2. W zamieszczonym przy SIWZ Przedmiarze Robót na wykonanie sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Marzysz w poz. kosztorysowej 92 przyjęto wykonanie 

części kanału metodą przewiertu o łącznej długości 370 m. W załączonych do 

SIWZ profilach podłuŜnych pokazano wyłącznie ułoŜenie kanałów w rurach 

ochronnych. Prosimy o wyjaśnienie, które odcinki kanału naleŜy wykonać metodą 

przewiertu (przecisku) z podaniem średnicy rur przewiertowych i ich długości, a 

które odcinki kanału mają być ułoŜone w rurach ochronnych z podaniem średnicy 

rur ochronnych i ich długości? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru jw. 

Ad.2  Przeciski naleŜy przewidzieć  na odcinkach przejść przez rzekę oraz pod 

drogami powiatowymi   i gminnymi 

3. W SIWZ, pkt. VIII, podpunkt 2 widnieje zapis mówiący, iŜ termin gwarancji i 

rękojmi za wady ukryte wynosi 60 miesięcy. Z kolei w Zał. Nr 5 „Wzór umowy", 

par. 16 pkt. 2 napisano „Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane 

roboty w ramach zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego robót." W pkt. 3 par. 16 napisano zaś, Ŝe „okres rękojmi za wady 

biegnie równoległe z okresem udzielonej gwarancji". Prosimy o jednoznaczne 

określenie terminów gwarancji i rękojmi. 

Ad.3  Właściwy okres gwarancji to 60 miesięcy. 

4. Prosimy o podanie numerów działek dla projektowanych pompowni P6, P7, P8 i 

P9 w m. Marzysz celem zlokalizowania przyłączy energetycznych dla tych 

pompowni. 

Ad.4  Jak w załączonej dokumentacji projektowej. 

5. Dot. miejscowości Borków i Słopiec. Brak w Przedmiarach Robót pozycji na 

konstrukcje ze stali nierdzewnej w studzienkach (przesłony rurociągów, pręty 

kotwiące, kraty). Prosimy o uzupełnienie. 

Ad.5  Do wyliczenia  naleŜy korzysta równieŜ z dokumentacji projektowej, załączone 

przedmiary stanowią dokumentację pomocniczą, natomiast  podstawą wyceny  jest 

komplet załączonej dokumentacji przetargowej w pełnym  słowa tego znaczeniu. 

 

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia i 

pozwolenia na zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektowanej kanalizacji? 

Ad.6  Uzgodnienia i pozwolenia na zajęcie pasa drogowego naleŜy uzyskać w trakcie 

realizacji inwestycji przez Wykonawcę.  

7. Dot. miejscowości Borków i Słopiec. W Przedmiarach Robót brak pozycji 

dotyczącej kosztów zajęcie pasa ruchu drogowego. Prosimy o uzupełnienie. 
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Ad.7  Opłatę za zajęcie pasa drogowego naleŜy  ująć w kosztach wykonania zadania 

jako  dodatkowa pozycja kosztorysowa. 

8. W Przedmiarze Robót w pkt. 5 „Przykanaliki do KS IV Słopiec" przewidziano rurę 

stalową ochronną i uszczelnienie. Brak jest pozycji dotyczącej przewiertu lub 

wykonania przecisku, Brak równieŜ pozycji na montaŜ rurociągu. Prosimy o 

uzupełnienie Przedmiaru Robót. 

Ad.8  Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe. 

9. W Przedmiarze Robót w pkt. 5 „Przykanaliki sanitarne do KS II, KS I, KS IX i KS 

XIA," przewidziano rurę stalową ochronną i uszczelnienie. Brak jest pozycji 

dotyczącej przewiertu lub wykonania przecisku. Brak równieŜ pozycji na montaŜ 

rurociągu. Prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót. 

Ad.9  Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe. 

 

10.  Dot. Przedmiar Robót, m Borków, Przykanaliki cz. 1, pkt. 5 poz. 21 i poz. 22 - 

brak pozycji na montaŜ rury osłonowej i przejście (przewiert, przecisk) pod 

przeszkodą. Prosimy o uzupełnienie. 

Ad.10 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 

11. Dot. Przedmiar Robót, Pompownie P6 i P9 Słopiec - brak pozycji przedmiarowych 

na wykonanie izolacji zewnętrznych pompowni. Prosimy o uzupełnienie. 

Ad.11 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 

12. Dot. Przedmiar Robót, Przykanaliki do KS VIII A, Słopiec - brak pozycji na 

wykonanie otuliny rurociągu w systemie Izoterma. O konieczności wykonania 

w/w otuliny informuje opis zadania w Projekcie Technicznym pkt. 5.1.4 

„Przykanaliki sanitarne", str. 160. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 

Ad.12 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 

 

13. Czy dostawa sprzętu BHP i pierwszej pomocy dla realizowanych przepompowni 

wchodzi w zakres rzeczowy zamówienia (pkt. 7.3 dokumentacji projektowej)? 

Ad.13 Tak wchodzi w zakres zamówienia i naleŜy ją ująć w kosztach zamówienia. 
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14. Punkt 8.4 dokumentacji technicznej - projekt budowlany kanalizacji w m. Borków 

oraz punkt 8 dokumentacji technicznej - projekt budowlany kanalizacji dla m. 

Słopiec stwierdza konieczność wymiany gruntu na odcinkach kanałów oraz dla 

posadowienia pompowni. Ze względu na brak pozycji na w/w wymianę gruntu, 

prosimy o uzupełnienie Przedmiarów Robót dla m.  Borków i Słopiec. 

Ad.14 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 

15. Dotyczy wycinki drzew na trasie projektowanej kanalizacji: 

a) Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek na wycinkę wskazanych w 
zadaniu drzew znajdujących się na trasie projektowanego kanału? 

b) Czy jest opracowany plan wycinki drzew lub Zamawiający posiada operat 
dendrologiczny. 

c) Prosimy o wskazanie, jakie gatunki drzew są do wycinki? 

d) Kto ponosi koszty opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew, 
Zmawiający czy Wykonawca.  

Ad.15 Zamawiający nie posiada inwentaryzacji  drzew przewidzianych do wycinki, 

nie posiada operatu  dendrologicznego natomiast opłaty za wycinkę drzew naleŜy 

wliczyć do kosztów wykonania zadania.  

 

16. Czy Zamawiający posiada umowy cywilno-prawne z właścicielami na wejście na 

posesje celem wykonania kanalizacji? Prosimy o udostępnienie w/w umów. 

Ad.16 Projekt Budowy kanalizacji został zatwierdzony przez właściwy organ na 

podstawie  oświadczeń  do dysponowania gruntem. Ze względu na ochronę danych 

osobowych  oświadczenia są  do wykorzystania w trakcie realizacji inwestycji. 

17. Dot. kanał KS V: dla rurociągu przewodowego Ø160, rura osłonowa Ø273,0x7,1 

stal zastosowano typ płoz AMP 25x5A (zał. nr 4 do dokumentacji), naszym 

zdaniem zbyt małej wysokości. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie tematu. 

Ad.17 NaleŜy uwzględnić i wycenić wysokość uwaŜaną za właściwą przez Państwa. 

18. W Specyfikacji Technicznej dla m. Słopiec uwzględniono dowóz piasku i Ŝwiru na 

dł. L=461 mb w miejscu posadowienia pompowni P5 i P7. W Przedmiarze Robót 

brak pozycji dot. w/w dowozu. Prosimy o uzupełnienie. 

Ad.18 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 
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19. Zestawienie rur ochronnych w przejściach pod przeszkodami (m. Słopiec) 

zawiera rury KS Ø200, 160, RT 180, 90, 110 i opisane jako wodociąg. 

Przedmiary Robót i dokumentacja nie zawierają informacji na temat 

wymienionych rur ochronnych. Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie przedmiarów 

robót o dodatkowe pozycje dot. w/w rur ochronnych. 

Ad.19 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 

20. W zestawieniach do projektu oraz w dokumentacji występują rury osłonowe 

AROT Ø100 z przeznaczeniem dla określonych tras rurociągów oraz określonych 

typów kabli. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o dodatkowe pozycje dotyczące 

w/w rury. 

Ad.20 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 

21. W Przedmiarach Robót brak pozycji na przejścia (przekopy) przy kanalików 

sanitarnych (m. Słopiec) oraz rury ochronne na odcinkach kolizji z istniejącym 

wodociągiem. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o dodatkowe pozycji 

dotyczące w/w robót. 

Ad.21 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 

22. Analizując Dokumentację geotechniczną i profile geologiczne stwierdzamy, Ŝe 

głębienie otworów badawczych w wielu przypadkach zakończono na 

głębokościach około 2 m. Czy naleŜy przez to rozumieć, Ŝe poniŜej występuje 

skała twarda ST? 

Ad.22 Tak naleŜy   rozumieć, Ŝe poniŜej występuje skała twarda. 

23. Czy grunt z odkładu kat. IV i wyŜszej kategorii moŜe być uŜywany jako zasypka 

(z pominięciem podsypki i obsypki)? JeŜeli nie, to czy Zamawiający wskaŜe 

miejsce wywozu zbędnego gruntu? 

Ad.23 Nie moŜe być uŜywany, miejsce wywozu zbędnego  gruntu wskaŜe  

Zamawiający 

24. Dla miejscowości Marzysz dokumentacja projektowa została wykonana w 2003 

roku. Podczas wizji lokalnej terenu realizacji robót stwierdziliśmy duŜe 

rozbieŜności związane z nową zabudową terenu - powstało wiele nowych 

obiektów, domostw, ogrodzeń, dróg. PowyŜsza sytuacja powoduje konieczność 

dostosowania projektu kanalizacji do obecnych warunków zabudowy. Kto 

poniesie koszty przeprojektowania i procedury administracyjno formalnej dla 

tego tematu? Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie tego problemu. 
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Ad.24 W uzasadnionych przypadkach konieczności przeprojektowania koszty 

poniesie  Zamawiający 

25. W miejscowości Marzysz przepompownia P4 jest zlokalizowana w innym miejscu 

niŜ wskazuje to projekt techniczny (arkusz mapy nr 144.333.024). PowyŜsze 

powoduje konieczność przeprojektowania kolektora „I” od przepompowni P4 do 

studni S6. Prosimy o wyjaśnienie tego problemu. 

Ad.25  Przeprojektowaniem zajmie się Zamawiający i poniesie jego   koszty. 

26. W Przedmiarze Robót dla miejscowości Slopiec brak rur ochronnych PVC 

Ø250x6,2 mm na rurociągu tłocznym RT5 w ilości 3 mb. Prosimy o dodanie 

pozycji kosztorysowej. 

Ad.26 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 

27. W Przedmiarze Robót dla miejscowości Słopiec brak rur ochronnych PVC 

Ø200x4,9 mm na rurociągu tłocznym RT6 w ilości 15 mb. Prosimy o dodanie 

pozycji kosztorysowej. 

Ad.27 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe. 

28. W Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1 b, na przykanalikach sanitarnych 

uwzględniono 475 mb rur ochronnych PCV Ø250x6,2 mm. W Przedmiarze Robót 

wyszczególniono 175 mb rur ochronnych PCV Ø250x6,2 mm. Prosimy o 

wyjaśnienie róŜnic i ewentualne dodanie pozycji kosztorysowej                  z 

informacją, na jakiej sieci mają się znajdować w/w rury. 

Ad.28 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe 

29. Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. III „W ogólnej masie wykopów naleŜy przyjąć 

minimum 30% gruntów kat. VI i VII łącznie." Po przeanalizowaniu materiałów 

przetargowych, w tym projektu technicznego i geologicznego oraz przedmiarów 

robót, ogólny bilans ilości gruntów skalistych do odspojenia dla miejscowości 

Słopiec wynosi około 13% ogólnej masy wykopów, a dla miejscowości Borków 

około 0,6% ogólnej masy wykopów. Prosimy o wyjaśnienie tematu i uzupełnienie 

przedmiarów robót o odpowiednie pozycje kosztorysowe dotyczące odspojenia 

gruntów skalistych. 

Ad.29 Brakujące pozycje w przedmiarze a występujące w dokumentacji projektowej 

naleŜy  doliczyć do kosztów wykonania zadania jako pozycje dodatkowe. 
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*********************************************************************** 

1. Dotyczy zakresu robót w miejscowości Borków. Analiza map sytuacyjnych 

załączonych w SIWZ z zaznaczonymi (niewykreślonymi) trasami kanałów oraz 

profili podłuŜnych tych odcinków wykazała, Ŝe naleŜy wykonać ilość kanałów 

według średnic : Ø200PVC – 8 367m; Ø315 PVC – 2 213,5 m;  Ø200 PE- 777,5 

m;  Ø225 PE – 436 m; Ø250 PE – 793,05 m. Natomiast w umieszonym przy SIWZ 

przedmiarze robót ujęto do wykonania ilość kanałów: Ø200PVC – 8 533,83m; 

Ø315 PVC – 2 518,38 m;  Ø200 PE- 793,05 m;  Ø225 PE – 444,72 m; Ø250 PE – 

398,82 m. 

Prosimy o odpowiedź na pytanie:  jakie ilości kanałów do wykonania wg 

poszczególnych średnic, naleŜy ująć w wypełnionym i załączonym do oferty 

kosztorysie ofertowym, czy takie jak w przedmiarze Zamawiającego czy inne, 

wynikające z analizy dokumentacji projektowej dokonane przez Wykonawcę? W 

przypadku zmiany ilości robót prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowych 

(roboty ziemne, odwodnienie, montaŜowe) związanych ze zmianą długości 

rurociągów kanalizacyjnych i umieszczenie ich w materiałach przetargowych 

Zamawiającego. 

Ad. 1. Proszę uwzględnić obmiary zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

2. Dotyczy zakresu robót w miejscowości Borków. Analiza map sytuacyjnych 

załączonych w SIWZ z zaznaczonymi (niewykreślonymi) trasami kanałów oraz 

profili podłuŜnych tych odcinków wykazała, Ŝe naleŜy wykonać ilości 

przykanalików  wg. średnic: Ø160 PVC – 3110,5 m; Ø200PVC – 47,5 m; Ø250 

PVC brak w projekcie, Ø273 stal – brak w projekcie. Natomiast w umieszczonym 

przy SIWZ przedmiarze robót ujęto do wykonywania ilości kanałów: Ø160 PVC – 

3172,71 m; Ø200 PVC – 61,7 m, Ø250PVC – 206,04 m, Ø273 stal – 221,61 m. 

Prosimy o odpowiedź na pytanie: jakie ilości kanałów do wykonania wg 

poszczególnych średnic, naleŜy ująć w wypełnionym i załączonym do oferty 

kosztorysie ofertowym, czy takie jak w przedmiarze Zamawiającego czy inne, 

wynikające z analizy dokumentacji projektowej dokonane przez Wykonawcę? W 

przypadku zmiany ilości robót prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowych 

(roboty ziemne, odwodnienie, montaŜowe) związanych ze zmianą długości 

przykanalików i umieszczenie ich w materiałach przetargowych Zamawiającego. 

Ad. 2. Proszę uwzględnić obmiary zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

3. Dotyczy zakresu robót w miejscowości Borków. Analiza map sytuacyjnych 

załączonych w SIWZ z zaznaczonymi (niewykreślonymi ) trasami kanałów oraz 

profili podłuŜnych tych odcinków wykazała , Ŝe naleŜy wykonać ilości studni wg 

średnic: Ø1000 beton – 37 szt.; Ø1200 beton – 354 szt.; Ø1400 beton – brak w 

projekcie,  Ø 1000 PVC – 2 szt. Ø1000 beton – na przykanalikach – 224 szt. 

Natomiast w umieszczonym przy SIWZ przedmiarze robót ujęto do wykonania 

ilość studni:  Ø1000 beton – 36 szt.; Ø1200 beton – 357 szt.; Ø1400 beton – 2 

szt. ,  Ø 1000 PVC – 4 szt. Ø1000 beton (na przykanalikach) – 220 szt. 

Prosimy o odpowiedź na pytanie : : jakie ilości kanałów do wykonania wg 

poszczególnych średnic, naleŜy ująć w wypełnionym i załączonym do oferty 
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kosztorysie ofertowym, czy takie jak w przedmiarze Zamawiającego czy inne, 

wynikające z analizy dokumentacji projektowej dokonane przez Wykonawcę? W 

przypadku zmiany ilości robót prosimy o skorygowanie pozycji kosztorysowych 

(roboty ziemne, odwodnienie, montaŜowe) związanych ze zmianą ilości studni i 

umieszczenie ich w materiałach przetargowych Zamawiającego. 

Ad.3. Proszę uwzględnić obmiary zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

 

4. Prosimy o określenie hierarchii waŜności materiałów przetargowych ze względu na 

duŜe rozbieŜności o podanych ilościach robót i długościach rurociągów oraz rur 

ochronnych wykazanych w Przedmiarach Robót, Dokumentacji  projektowej oraz 

innych zestawieniach             w SIWZ. Czy obowiązującymi ilościami robót są 

ilości wykazane w przedmiarach czy ilości wynikające z dokumentacji projektowej? 

Prosimy o wyjaśnienia. 

Ad. 4. PoniewaŜ jest róŜnica pomiędzy projektem , a przedmiarami prosimy o 

uwzględnienie pozycji w przedmiarach a w przypadku jej braku dokonać wyceny 

zgodnie z dokumentacja projektową  dodając pozycje w przedmiarze. 

 

5. Prosimy o udostępnienie operatu wodno prawnego dot. wykonania przejść pod 

rzekami: Pierzchnianką i Czarną Nidą. 

Ad. 5.Zostanie Dołączamy do SIWZ-U 

 

 

6. Prosimy o udostępnienie decyzji wodno-prawnej i operatu wodno – prawnego dot. 

wykonania przejścia pod rzeką Belnianką. 

Ad. 6 .Zostanie Dołączamy do SIWZ-U 

 

7.  Prosimy o udostępnienie pozwoleń na budowę dla zakresu rzeczowego robót 

objętego niniejszym postępowaniem przetargowym. 

 Ad. 7.Zostanie Dołączamy do SIWZ-U 

 

 

8. Czy w stosunku do przedmiaru zamówienia prowadzono postępowanie 

administracyjne badające wpływ inwestycji na środowisko, które kończyło się 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie treści tej/tych decyzji. 

Ad. 8.Zostanie Dołączamy do SIWZ-U 

 

9. Czy badano wpływ realizacji inwestycji na obszary Natura 2000, na których się 
znajduje, t? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie decyzji administracyjnych to 

potwierdzających. 

Ad. 9.Zostanie Dołączamy do SIWZ-U 

 

 

 

  

 


